REGIONE SICILIA f

Comune di Castell'Umberto
(Citta Metropolitana di Messina)

OQ8 SPORT E PERIFERIE
CONI PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
EX ART. 15, COMMA 3, DECRETO LEGGE 185/2015

RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO
PROSPICIENTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'UMBERTO
E SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI A SERVIZIO DELLO STESSO

PROGETTO ESECUTIVO -1° STRALCIO

(Adeguato al Prezzario unico Regionale LL.PP. anno 2018)

data : Settembre 2017 agg.to : 26-09-2018 Scala 1:

TAV. 15 CRONOPROGRAMMA

Area Tecnica - Progettazione - LL.PP.

IL PROGETTISTA IL RUP

Il Sj co
dr Vincenzo Bi LIONETTO CIVA




LAVORI DI RIFACIMENTO DEL

CAMPO DI CALCETTO

PROSPICIENTE L'ISTITUTO

COMPRENSIVO DI

CASTELL'UMBERTO E

SISTEMAZIONE AREE ADIACENTE A

SERVIZIO DELLO STESSO - 1.

STRALCIO FUNZIONALE" 26-s6t-2018

Comune di Castell'Umberto htp://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 26-set-2018 - 13-lug-2019
Completamento 0%
Attivita 20

Risorse 0
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SERVIZIO DELLO STESSO - 1. STRALCIO

FUNZIONALE" 26-set-2018
Attivita 2
Nome Data d'inizio Data di fine
Determina a contrarre e scelta modalita di gara 26/09/18 11/10/18
Avviso manifestazione di interesse 26/09/18 11/10/18
Lettera di invito 15/10/18 30/10/18
Ricezione offerte 31/10/18 20/11/18
Espletamento gara 21/11/18 21/12/18
Aggiudicazione gara 24/12/18 08/01/19
Contratto 09/01/19 08/02/19
Determina a contrarre D.L. 09/01/19 24/01/19
Negoziazione 24/01/19 04/02/19
Affidamento D.L. 05/02/19 20/02/19
Sottoscrizione disciplinare D.L. 21/02/19 08/03/19
Installazione cantiere 11/03/19 27/03/19
Demolizioni 11/03/19 08/04/19
Ampliamento campetto 09/04/19 08/05/19
Rifacimento pavimentazioni 09/05/19 24/05/19
Ripristini 27/05/19 14/06/19
Manto in resina 17/06/19 02/07/19
Collocazione nuova tribuna 17/06/19 02/07/19
Chiusura cantiere 03/07/19 09/07/19

Collaudo 10/07/19 12/07/19
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SERVIZIO DELLO STESSO - 1. STRALCIO
FUNZIONALE
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26-set-2018

Diagramma d| Gantt

3

2018 2019 2020
project T T . I I
Nome _T Dﬁa a1 |n|z|o Data di fine ‘ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Gennaio
@ Determina a contrarre e scelta moda... 26/09/18 11/10/18 (o]
@ Awvviso manifestazione di interesse 26/09/18 11/10/18 |:|
@ Lettera di invito 15/10/18 30/10/18
© Ricezione offerte 31/10/18  20/11/18 [T
& Espletamento gara 21/11/18 21/12/18 [ ]
& Aggiudicazione gara 24/12/18  08/01/19 [T
© Contratto 09/01/19  08/02/19 LT 1T 1]
@ Determina a contrarre D.L. 09/01/19 24/01/19 |:|
@ Negoziazione 24/01/19  04/02/19 [T
@ Affidamento D.L. 05/02/19 20/02/19
@ Sottoscrizione disciplinare D.L. 21/02/19 08/03/19
@ Installazione cantiere 11/03/19 27/03/19
@ Demolizioni 11/03/19 08/04/19
@ Ampliamento campetto 09/04/19 08/05/19
@ Rifacimento pavimentazioni 09/05/19 24/05/19
@ Ripristini 27/05/19 14/06/19
@ Manto in resina 17/06/19 02/07/19
@ Collocazione nuova tribuna 17/06/19 02/07/19
@ Chiusura cantiere 03/07/19 09/07/19
@ Collaudo 10/07/19 12/07/19






