


LAVORI DI RIFACIMENTO DEL
CAMPO DI CALCETTO
PROSPICIENTE L'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
CASTELL'UMBERTO E
SISTEMAZIONE AREE ADIACENTE A
SERVIZIO DELLO STESSO - 1.
STRALCIO FUNZIONALE" 26-set-2018

Comune di Castell'Umberto http://

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 26-set-2018 - 13-lug-2019

Completamento 0%
Attività 20
Risorse 0



Nome Data d'inizio Data di fine
Determina a contrarre e scelta modalità di gara 26/09/18 11/10/18
Avviso manifestazione di interesse 26/09/18 11/10/18
Lettera di invito 15/10/18 30/10/18
Ricezione offerte 31/10/18 20/11/18
Espletamento gara 21/11/18 21/12/18
Aggiudicazione gara 24/12/18 08/01/19
Contratto 09/01/19 08/02/19
Determina a contrarre D.L. 09/01/19 24/01/19
Negoziazione 24/01/19 04/02/19
Affidamento D.L. 05/02/19 20/02/19
Sottoscrizione disciplinare D.L. 21/02/19 08/03/19
Installazione cantiere 11/03/19 27/03/19
Demolizioni 11/03/19 08/04/19
Ampliamento campetto 09/04/19 08/05/19
Rifacimento pavimentazioni 09/05/19 24/05/19
Ripristini 27/05/19 14/06/19
Manto in resina 17/06/19 02/07/19
Collocazione nuova tribuna 17/06/19 02/07/19
Chiusura cantiere 03/07/19 09/07/19
Collaudo 10/07/19 12/07/19
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FUNZIONALE" 26-set-2018

Attività 2
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Diagramma di Gantt 3

Nome Data d'inizio Data di fine

Determina a contrarre e scelta moda... 26/09/18 11/10/18

Avviso manifestazione di interesse 26/09/18 11/10/18

Lettera di invito 15/10/18 30/10/18

Ricezione offerte 31/10/18 20/11/18

Espletamento gara 21/11/18 21/12/18

Aggiudicazione gara 24/12/18 08/01/19

Contratto 09/01/19 08/02/19

Determina a contrarre D.L. 09/01/19 24/01/19

Negoziazione 24/01/19 04/02/19

Affidamento D.L. 05/02/19 20/02/19

Sottoscrizione disciplinare D.L. 21/02/19 08/03/19

Installazione cantiere 11/03/19 27/03/19

Demolizioni 11/03/19 08/04/19

Ampliamento campetto 09/04/19 08/05/19

Rifacimento pavimentazioni 09/05/19 24/05/19

Ripristini 27/05/19 14/06/19

Manto in resina 17/06/19 02/07/19

Collocazione nuova tribuna 17/06/19 02/07/19

Chiusura cantiere 03/07/19 09/07/19

Collaudo 10/07/19 12/07/19

2018 2019 2020

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio




